



浙江兴合会计师事务所  
杭州兴合工程咨询有限公司  
地址：中国·杭州绍兴路161号野风现代中心北楼1001室  
电话：85171186、85177045、85172159、85177290、  
87169350、87169360、87169370  
传真：85173019

邮编：310004

ZHEJIANG XINGHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
HANGZHOU XINGHE CONSTRUCTION CONSULTANT CO., LTD.  
Add: Room 1001 YeFeng Morden Center North Tower, 161 Shao Xing Road, Hangzhou China.  
Tel: 85171186, 85177045, 85172159, 85177290, 87169350, 87169360, 87169370  
Fax: 85173019  
Postcode: 310004

## 浙江省红十字会 2020 年 红十字应急救援队建设补助绩效评价报告

项目名称：红十字应急救援队建设补助  
项目单位：省红十字会（本级）  
主管部分：浙江省红十字会  
评价机构：浙江兴合会计师事务所有限公司

二〇二一年八月

## 目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 绩效目标.....	2
二、绩效分析及评价结论.....	2
(一) 评价对象、评价实施过程与评价方法.....	3
(二) 绩效分析.....	5
(三) 评价结论.....	9
三、主要经验及做法存在问题和建议.....	9
(一) 主要经验及做法.....	9
(二) 存在问题.....	9
(三) 建议.....	9
四、附件.....	10
(一) 绩效评价指标体系	
(二) 指标评分表	
(三) 绩效评价报告附表	

# 浙江省红十字会 2020 年 红十字应急救援队建设补助绩效评价报告

浙兴绩字（2021）第 216 号

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金对财政项目支出的支持作用，根据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)的要求，对浙江省红十字会（以下简称“省红会”）2020年度红十字应急救援队建设补助展开绩效评价。浙江兴合会计师事务所有限公司受浙江省红十字会委托，对本项目进行具体评价工作，形成评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、立项背景及目的

根据国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号），积极支持红十字会依法履行职责，建立健全红十字应急救援体系，支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。

《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》载明，要大力开展应急救护志愿服务队伍。要积极争取财政投入和政府购买服务，保障科普宣教和群众性、公益性培训支出，保障应急救护工作有序开展。

“十二五”以来，在人道救助资金支持下，省红十字会先后组建舟山水（海）上应急救援队、湖州心理应急救援队和新昌应急搜救队、仙居应急搜救队、大众卫生和供水应急救援队等5支省级救援队伍。同时为健全省红十字会救援体系，拟筹建浙江省红十字会赈济救援队，进一步加强红十字会的综合救灾能力。

本项目拟对6支省级救援队在装备设施购置、日常训练管理、演练活动开展、队员人身保险购买、设备维护方面进行补助，加强救援队伍能力建设，提升装备水平，保证队伍能高质量承担救援任务，为挽救人民群众的生命财产、保障社会平安建设发挥重要作用。

### 2、实施情况

#### 1) 新建1支省级赈济救援队

2020 年度浙江省红十字赈济救援队成立，并组建了杭州、温州、湖州、绍兴、金华、衢州、丽水分队。

## 2) 资助情况

资助湖州红十字、舟山红十字会各 5 万元；资助仙居应急救援队 15 万元；东阳大众卫生和供水救援队 20 万元；新昌应急搜救队 15 万元；资助省赈济救援队地方分队 20 万元。

## 3、资金来源及使用情况

2020 年红十字应急救援队建设补助预算总额 80 万元。其中：商品和服务费用 80 万元。资金来源为省级财政专项资金。2020 年实际支出 80 万元，预算执行率为 100%。

## 4、组织及管理情况

### 1) 组织情况

省红十字会为本省红十字系统人道救助工作的决策机构，也是本项目的预算主管部门，负责本项目预算编报、执行审核、监管、调整审核、决算管理等。

省红十字会赈济救护部为项目预算部门，负责本项目的项目申报、预算经费申请以及对项目进行统筹安排，12 支省级红十字救援队为具体执行机构。

### 2) 管理制度

业务管理制度主要有《浙江省红十字会应急救援队管理办法》、《浙江省红十字会红十字救援队述职制度》、《浙江省红十字会省级红十字救援队绩效考评细则》等制度。

财务管理制度主要有《浙江省红十字会人道救助专项资金使用管理办法》、《浙江省红十字应急搜救队人道救助资金使用和固定资产管理协议》、《浙江省红十字会财务管理制度（修订）》等财务管理制度。

## （二）绩效目标

- 1、新建省级赈济救援队，拓展救援功能，扩大救援领域。
- 2、加强应急救援队能力建设，提升装备设施水平，新增救援装备 8 套。
- 3、救援受益人大于 500 人。
- 4、加强队伍建设，新增队员投保人数 80 人。

## 二、绩效分析及评价结论

## （一）评价对象、评价实施过程与评价方法

1、评价对象：2020 年度红十字应急救援队建设补助

评价范围：2020 年度红十字应急救援队建设补助涉及的省财政专项资金 80 万元

评价时段：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2、绩效评价工作方案制定过程

接受委托后，我公司立即根据项目的特点、项目时间要求，成立项目组，项目组查阅项目相关的政策制度及省红会提供的项目实施资料，制定绩效评价工作方案。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组结合单位自评情况，采用逻辑分析、比较法等建立指标体系。本项目的指标体系按逻辑分析、比较法设计，包括符合应急救援队建设补助的工作决策、项目管理、项目绩效三部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等来客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

1) 前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与省红十字会和项目承担单位进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集专项资金管理办法、项目申请书、计划任务书、审计报告等相关文件资料。

2) 文件研读

在对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的理解。根据省红会的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3) 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与省红会和项目承担单位进行请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

### 3、绩效评价原则、评价方法等

#### 1) 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

①系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评价指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施的动态过程指标相结合。

②实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评价主体实施评估时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。

③有效性原则。指标体系必须与被评价项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征，经得起指标的效度检验。

④动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据不同的评价对象、评价要求和评价阶段灵活地增加或删减指标。

#### 2) 绩效评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们将采用以下绩效评价的方法：

① 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

②因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

③公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 3) 指标体系

指标体系及评价标准见附件 1。

## 4、绩效评价实施过程

在具体的绩效评价开展过程中，所获取数据的方式一般包括社会调查、案头研究、问卷调查及查找统计局等国家公开的数据。本项目主要采用查阅相关政策文件、收集项目数据、申报表等资料，对采集的数据做详细的分析和统计。绩效评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

### 1) 数据填报和采集

2021 年 8 月，项目组就所需采集的数据与省红十字会赈济救护部进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目自评情况等相关资料。

### 2) 数据分析及撰写报告

2021 年 8 月，项目组根据绩效评价的原理及相关管理规定对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与省红会及执行部门保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

## （二）绩效分析

### 1、项目立项

#### 1) 立项依据充分性

根据国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号），积极支持红十字会依法履行职责，建立健全红十字应急救援体系，支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。

《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》载明，要大力开展应急救护志愿服务队伍。要积极争取财政投入和政府购买服务，保障科普宣教和群众性、公益性培训支出，保障应急救护工作有序开展。

项目符合国家法规及行业发展，与部门职责相符。

本项指标权重为2分，根据指标评分标准，评分为2分。

#### 2) 立项程序合规性

《中共浙江省委浙江省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》（浙委〔2012〕122号）载明：加快完善红十字应急救援体系。依托志愿服务人员，重点建设应急救援、心理干预、现场救护等各类社会化救援队伍，加快提升红十字应急救援的专业化水平。

项目立项设立得到相关部门的批复，符合立项规定。

本项指标权重为2分，根据指标评分标准，评分为2分。

#### 3) 目标设立合理性

项目预算申报时设立了绩效目标，该目标与实施内容相关，项目产出与效益目标符合正常的业绩水平。预算资金匹配性尚显依据不充分。

本项指标权重为2分，根据指标评分标准，评分为1.5分

#### 4) 目标设立明确性

项目设立绩效目标在可衡量性、目标对应性方面有所欠缺。

本项指标权重为2分，根据指标评分标准，评分为1分。

### 2、组织实施

#### 1) 业务制度健全性

为保证2020年红十字应急救援队伍建设补助项目持续有效开展，建立了《浙江省红十字会应急救援队管理办法》、《浙江省红十字会红十字救援队述职制度》、

《浙江省红十字会省级红十字救援队绩效考评细则》、《浙江省红十字会人道救助专项资金使用管理办法》等规章制度。

本项指标权重为 3 分，根据指标评分标准，评分为 3 分。

## 2) 执行有效性

在项目实施过程中，省红会严格按照管理制度开展建设补助工作，项目实施申报资料的收集、审核、办理履行了严格的手续，项目资料齐全并得到及时归档。

本项指标权重为 2 分，根据指标评分标准，评分为 2 分。

## 3、产出目标

### 1) 投保队员人数

2020 年度实际投保队员为 85 人，完成率为 106%，超过绩效目标。

本项指标权重为 10 分，根据指标评分标准，评分为 10 分。

### 2) 装备采购数量

2020 年度，装备采购为 8 套，完成率为 100%，达到了绩效目标。

本项指标权重为 10 分，根据指标评分标准，评分为 10 分。

### 3) 新增救援队伍

2020 年度，筹建了浙江省红十字赈济救援队，完成率为 100%，达到了绩效目标。

本项指标权重为 10 分，根据指标评分标准，评分为 10 分。

## 4、项目效益

### 1) 保障救援工作开展

经核对相关工作简报及汇报材料，救援工作开展顺利。

本项指标权重为 10 分，根据指标评分标准，评分为 10 分。

### 2) 救援受益人数

2020 年度，救援受益人数 585 人，达成率 117%，超过了绩效目标。

本项指标权重为 10 分，根据指标评分标准，评分为 10 分。

### 3) 社会影响力

2020 年在省级以上媒体有报道。

本项指标权重为 10 分，根据指标评分标准，评分为 10 分。

## 5、财务管理

### 1) 财务管理制度健全性

根据项目情况建立了《浙江省红十字会人道救助专项资金使用管理办法》，并遵照《浙江省红十字会财务管理制度（修订）》对相关项目收支进行核算管理。

本项指标权重为 3 分，根据指标评分标准，评分为 3 分。

### 2) 财务管理有效性

项目相关收支遵守了相关法规、财务管理制度，项目财务资料齐全并及时归档。

本项指标权重为 2 分，根据指标评分标准，评分为 2 分。

### 3) 资金分配合理性

项目资金预算分配总体合理，依据《2020 年度省级红十字救援队绩效评估报告》分配资金，但相关标准尚不够细化。

本项指标权重为 3 分，根据指标评分标准，评分为 1.5 分。

### 4) 资金到位及时性

已发生的项目支出均到位。

本项指标权重为 3 分，根据指标评分标准，评分为 3 分。

### 3) 预算执行率

预算执行率 100%，执行到位。

本项指标权重为 3 分，根据指标评分标准，评分为 3 分。

#### 4) 资金使用合规性

项目收支基本符合相关法规及财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关用途与预算相符。

本项指标权重为 8 分，根据指标评分标准，评分为 8 分。

### 6、满意度

根据服务对象满意度调查情况，满意率为 100%。

本项指标权重为 5 分，根据指标评分标准，评分为 5 分。

省红十字会 2020 年度红十字救应急救援队建设补助资金业务总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，按标准对各地救援队进行了及时的补助，筹建了浙江省红十字赈济救援队，各地救援队积极参与巡防和救灾工作，产生了较好的社会影响，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。

### （三）评价结论

2020 年度红十字应急救援队建设补助最终评分结果为 97 分，绩效评级为“优”。

## 三、主要经验及做法存在问题和建议

### （一）主要经验及做法

为进一步规范和发展应急救援队伍，建立了《浙江省红十字会红十字救援队述职制度》、《浙江省红十字会省级红十字救援队绩效考评细则》等制度，针对省级应急救援队在队伍党建、专业能力、管理水平、救援绩效等方面全面的评估考核，找出问题，加强督导、培训，增强应急救援队的业务能力，扩大救援队志愿服务范围和服务群体，促进救援队成为社区防灾减灾救灾不可或缺的重要力量。

项目立项明确，组织良好，实施效果较佳。省红会本级在红十字应急救援队建设补助工作中积极筹备，在组织实施过程中对各个节点有效控制，合理充分了发挥了省红会在实施过程中的作用，确保项目按照评价要求按时保质保量的完成，

保障了红十字应急救援队建设补助的顺利实施，促进了应急救援队伍的建设和发展。

### （二）存在问题

预算资金匹配性尚显依据不充分，相关补助标准尚不够细化。

### （三）相关建议

建议根据实际情况制定相关对应的补助标准，提升预算分配测算的合理性、准确性。

## 四、附件

（一）绩效评价指标体系

（二）指标评分表

（三）绩效评价报告附表



附表一

红十字救援队建设补助项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	评分细则	资料来源
业务指标	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、规划以及部门职责。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.4分②项目立项项符合作业发展范围相符，属于部门履职所需得0.4分③项目属于公共财政支持范围，符合“事权与支出责任相匹配”原则得0.4分；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.4分	文件收集整理
		立项程序合规性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定的程序申请设立得1分②审批文件、材料符合相关要求得0.5分③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得0.5分。	文件收集整理
	目标设立合理性	目标设立	2	项目所设定的绩效目标是否符合客观实际。	①项目有绩效目标得0.5分；②项目实施内容与绩效目标具有相关性得0.5分③项目预期产出和效益目标符合正常业绩水平得0.5分④与预算投资额或资金量相匹配得0.5分	文件收集整理
		目标设立明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分③与项目总体目标相对应得0.5分	文件收集整理
	组织实施	业务制度健全性	3	业务管理制度和组织机制是否健全。	①已制定相应的业务管理制度和组织机制得1分②业务管理制度合法、合规、完整得1分③有组织机构保障得1分	文件收集整理
		执行有效性	2	项目实施是否符合相关规定。	①遵守相关法律法规和相关管理制度的规定得0.5分②项目调整合规定得0.5分③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得0.5分④项目资料齐全并及时归档得0.5分	业务档案
	产出完成	投保队员投入人数	10	投保达到80人	①完成率≥95%得10分；②完成率≥90%得9分；③完成率≥80%得8分；④完成率≥60%得6分；⑤完成率低于60%得3分 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	业务档案、清单

业务指标	设备新增	10	8套	①完成率≥95%得10分；②完成率≥90%得9分；③完成率≥80%得8分；④完成率≥60%得6分；⑤完成率低于60%得3分 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	业务档案、清单
	新增救援队伍	10	1只	①完成率≥95%得10分；②完成率≥90%得9分；③完成率≥80%得8分；④完成率≥60%得6分；⑤完成率低于60%得3分 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	业务档案、清单
项目效益	保障救援工作开展	10	救援工作顺利开展	救援工作较好开展得10分，救援工作能开展得8分，救援工作开展较为困难得6分。	业务档案、清单
	救援受益人次	10	500人	①完成率≥95%得10分；②完成率≥90%得9分；③完成率≥80%得8分；④完成率≥60%得6分；⑤完成率低于60%得3分 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	文件收集整理
财务管理	社会影响力	10	媒体宣传	省级媒体以上媒体宣传得10分，市级以上媒体宣传得8分，县级媒体宣传得6分。	财务资料
	财务健全性	3	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否完整得1分	①已制定相应的财务管理制度得2分②管理制度合法、合规、文件收集整理	
资金管理	财务管理有效性	2	项目财务管理是否按照制度执行。	①与项目有关的财务管理遵守相关法律法规、财务管理规定得1分②项目财务管理资料齐全并及时归档得1分	财务数据资料
	资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际情况不相适应	①预算资金分配依据充分得2分②资金分配合理，符合相关标准得1分	财务数据资料
财务指标	资金到位及时性	3	资金到位率	①到位率≥95%得3分②到位率≥90%得2分③到位率≥60%得1分 到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	财务数据资料

财务指标	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行。 ①执行率 $\geq 95\%$ 得3分②执行率 $\geq 90\%$ 得2分③执行率 $\geq 60\%$ 得1分 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$	财务数据资料
	资金使用合规性	8	项目资金使用是否合规。 ①符合国家财经法规和财务管理规定的得3分②资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分③违反项目预算批复或合同规定的用途得1分④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分	财务资料
满意度指标	满意度	5	社会公众或服务对象的满意度。 ①满意度 $\geq 90\%$ 得分5分②满意度 $\geq 80\%$ 得分4分③满意度 $\geq 70\%$ 得分3分④满意度 $\geq 60\%$ 得分2分⑤满意度低于60%不得分 满意度=Σ（非常满意占比 $\times 1+比较满意占比\times 0.8+一般占比\times 0.6+较不满意占比\times 0.3$ ）	调查资料
		100		

附表二

红十字救应急救援队伍建设补助项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标解释	评分细则	评分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及部门职责。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.4分 ②项目立项符合作业发展需求得0.4分 ③项目属于部门职责范围相符，属于“事权与支出责任相匹配”原则得0.4分；④项目与相关部门同类项目或部门相关部门不重复得0.4分	2
		立项程序合规性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定的程序申请设立得1分②审批文件、材料符合相关要求得0.5分③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得0.5分。	2
		目标设立合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目有绩效目标得0.5分；②项目实施内容与绩效目标具有相关性得0.5分③项目预期产出和效益目标符合正常的业绩水平得0.5分④与预算投资额或资金量匹配性尚显依据不充分，得0.5分	1.5
	组织实施	目标设立明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化可衡量等。	①将项目绩效目标细化为具体的绩效指标得1分②目标可衡量尚存欠缺③与项目总体目标相对应尚存欠缺	1
		业务制度健全性	3	业务管理制度是否健全。	①已制定相应的业务管理制度和组织机制得1分②业务管理制度合法、合规、完整得1分③有组织机构保障得1分	3
		执行有效性	2	项目实施是否符合相关规定。	①遵守相关法律法规和相关管理制度的规定得0.5分②项目调整合规定得0.5分③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得0.5分④项目资料齐全并及时归档得0.5分	2
	产出完成	投保队员人数	10	投保达到80人	投保人数完成率=85/80=106%	10

业务指标	设备新增	10	8套	新增设备完成率=8/8=100%	10
	新增救援队伍	10	1只	新增队伍完成率=1/1=100%	10
项目效益	保障救援工作开展	10	救援工作顺利开展	开展顺利	10
	救援受益人次数	10	500人	受益人完成率=585/500=117%	10
财务管理	社会影响力	10	媒体宣传	省级媒体宣传	10
	财务制度健全性	3	是否建立财务管理制度	①已制定相应的财务管理制度得2分②管理制度合法、合规、完整得1分	3
资金管理	财务管理有效性	2	项目财务管理是否按照制度执行。	①与项目有关的财务管理遵守相关法律法规、财务管理制度规定得1分②项目财务管理制度齐全并及时归档得1分	2
	资金合理性	3	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位所在地实际不相适应	①预算资金分配依据充分性尚不明确，得1分②资金分配合理	1.5
财务指标	资金到位及时性	3	资金到位率。	到位率=80/80=100%	3

财务指标	预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行。	执行率=80/80=100%	3
	资金使用合规性	8	项目资金使用是否合规。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定得3分②资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	8
满意度指标	满意度	5	服务对象的满意度。	满意度=100%	5
		100			97

附件三

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 红十字救应急救援队建设补助

项目单位 浙江省红十字会（本级）

主管部门 浙江省红十字会

评价方式： 部门（单位）评价 财政评价

评价机构： 第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2021年8月18日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陈佩	联系电话	0571-86976252
地址	杭州市秋涛北路 324 号	邮编	310020
项目起止时间	2019~2022		
计划安排资金(万元)	80	实际到位资金(万元)	80
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	80	省财政	80
市县财政		市县财政	
其它			
实际支出(万元)	80		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
商品和服务费用	80	80	
支出合计	80	80	


### 三、评价报告摘要

概况	<p>根据中国红十字会《关于加强红十字救援队建设的意见》(中红字[2011]86号)文件关于重点建设包括赈济救援队在内的7大类红十字救援队的要求,根据我省灾害频发的现状,拟组建省级红十字赈济救援队。赈济救援队是由经过专门培训的人员组成,拥有标准化配备,可以在短时间内启动,前往灾区开展快速、有序的需求评估及组织物资救援的队伍。拟对6支省级救援队在装备设施购置、日常训练管理、演练活动开展、队员人身保险购买、设备维护方面进行补助,加强救援队伍能力建设,提升装备水平,保证队伍能高质量承担救援任务,为挽救人民群众的生命财产、保障社会平安建设发挥重要作用。</p>	
项目绩效目标 完成情况	预期	实际
<p>1、新增1支救援队 2、地方救援队新增设备8台 3、救援受益人大于500人 4、地方救援队人员投保80人</p>		<p>1、筹建成立了浙江省红十字赈济救援队 2、救援队新增设备8台 3、救援受益人580人 4、地方救援队人员投保85人</p>
评价结论	<p>本次浙江省红十字会2020年度红十字救应急救援队建设补助资金绩效评分结果为97分,根据相关规定,其绩效评级为“优”。</p>	
主要绩效 情况	<p>省红十字会2020年度红十字救应急救援队建设补助资金业务总体组织比较规范,资金使用合规,项目目标完成情况良好,按标准对各地救援队进行了及时的补助,筹建了浙江省红十字赈济救援队,各地救援队积极参与巡防和救灾工作,产生了较好的社会影响,综合业绩较好,基本上达到年度绩效目标,资金使用效果良好。</p>	

主要问题及原因分析	预算资金匹配性尚显依据不充分，相关补助标准尚不明确。
相关建议	建议根据实际情况制定相关对应的补助标准，提升预算分配测算的合理性、准确性。

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
何建军	主任会计师	浙江兴合会计师事务所有限公司	何建军
陈朝晖	注册会计师	浙江兴合会计师事务所有限公司	陈朝晖
潘晖	评价助理	浙江兴合会计师事务所有限公司	潘晖

填报人（签字）：

2021年 8月 20日

评价组组长（签字）：



2021年 8月 20日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2021年 8月 20日